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В современных условиях высокотехнологичной экономики одним из 

ключевых факторов повышения конкурентоспособности и эффективности как 

на уровне предприятия, так и на уровне государства в целом является разработ-

ка и внедрение инноваций. Эта существенная задача современной российской 

экономической политики закреплена в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

Венчурные инвестиции являются высокорискованным, но потенциально 

сверхприбыльным финансовым вложением. Соответственно, задачей венчурно-

го инвестора является формирование портфеля инновационных проектов, ха-

рактеризующихся высоким ожидаемым доходом и имеющих высокие шансы на 

реализацию. 

Для принятия решения на венчурном рынке предлагается механизм, 

представленный на рисунке. Механизм предполагает следующие действия. 

1. Предварительный отбор проектов по следующим критериям: 

- обоснованность и достоверность предоставляемых данных; 

- экономическая целесообразность инвестиций в инновационный проект отно-

сительно текущей деятельности без учета риска (NPV проекта больше нуля); 
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- целесообразность реализации проекта с учетом имеющихся на рынке альтернатив. 

 

Рисунок – Иллюстрация механизма управления венчурными инвестициями 
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2.  Расчет ожидаемой коммерческой эффективности проекта, отража-

ющей его финансовую привлекательность с учетом среднестатистического рис-

ка [3], присущего сфере венчурного инвестирования. Ожидаемая коммерческая 

эффективность (ECV, π) рассчитывается как отношение ожидаемого дохода к 

ожидаемым инвестициям. Для дальнейшего рассмотрения отбираются проекты, 

для которых описанный показатель больше заданного критического значения. 

[2, 8] 

3. Комплексная оценка проектов. Поскольку при вычислении ожидаемой 

коммерческой эффективности проекта в качестве вероятности реализации ста-

дий используются среднестатистические значения, требуется анализ характери-

стик конкретного проекта, обуславливающих возможность его успеха. Поэтому 

предлагается учесть количественную характеристику ожидаемой коммерческой 

стоимости при принятии решения совместно с качественными показателями: 

актуальностью проекта и квалификацией команды. Также целесообразен учет 

показателя временного лага, отражающего заинтересованность инвестора в бо-

лее быстром получении прибыли [6, 7]. Приоритеты критериев, а также оценки 

по качественным критериям, определяются на основе парных сравнений [3]. 

Для количественных критериев необходимо нормирование. Результатом при-

менения метода являются приоритеты проектов на основании комплексной 

оценки с учетом весов критериев. [2, 8] 

4. Формирование портфеля проектов на основании алгоритма путем по-

следовательного распределения финансового ресурса согласно приоритетам 

проектов с учетом планируемых потребностей проекта и принимая во внимания 

ограничения инвестиционного бюджета будущих периодов. В первую очередь 

осуществляется финансирование наиболее приоритетных проектов, т.е. имею-

щих наивысшую комплексную оценку. Если имеющегося ресурса не хватает на 

финансирование определенного проекта, рассмотрению будут подлежать менее 

предпочтительные [2]. 

5. Пересмотр портфеля. По завершении стадии проекта с учетом новой 

информации происходит актуализация и корректировка его базовых характери-
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стик: стадии (в случае успеха проект переходит на следующую, в случае неуда-

чи – остается на текущей), планируемого дохода, необходимых инвестиций, 

имеющихся наработок [1, 4]. Актуализированные проекты подлежат анализу 

согласно пунктам 1-4 наряду с проектами, рассматриваемыми впервые. При 

формировании портфеля учитывается возможность перепродажи доли инвесто-

ра во входившем в портфель проекте с целью финансирования более приори-

тетных проектов, при отсутствии возможности дальнейшего финансирования 

проекта, а также если сделка представляется инвестору выгодной: например, 

если предлагаемая сумма продажи выше NPV проекта без учета риска. 

Таким образом, механизм позволяет принимать обоснованное решение об 

инвестировании ограниченного объема капитала на венчурном рынке, учитывая 

инвестиционную привлекательность рассматриваемых инновационных проек-

тов: их потенциальную доходность, шансы на реализацию, а также ожидаемую 

задержку инвестиций.  
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Abstract: The article describes mechanism that allows investor to make reasoned decision in venture 

market. The mechanism represents managing the portfolio of innovative projects subject to their priorities 

determined by complex evaluations of the investment appeal. The mechanism includes preliminary selection 

of the projects, assessment of the expected commercial efficiency, multicriteria evaluation, portfolio building 

and revising. 
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